


# 9月(令和7年9月1日現在の予定)



**緑色部分**  
雨水排水工事及び本体工事

【工事予定期間】  
令和7年9月1日(月)～  
令和8年3月16日(月)

【工事期間中の駐車場利用】  
(オレンジ色部分)約140台利用可能  
※オレンジ色部分(仮設駐車場)への出入口として、文化センターの正門を利用することができます。  
※10月以降は正門が通り抜け不可となります。

**青色部分**  
雨水排水工事

【工事予定期間】  
令和7年9月8日(月)～  
令和7年9月30日(火)

【工事期間中の駐車場利用】  
(オレンジ色部分)約120台利用可能

《赤色矢印について》

10月に予定されている正門前の雨水排水工事が始まるまでの期間中は、仮設駐車場への車両用出入口として赤色矢印のとおり利用することができます。

※正門前の雨水排水工事が始まると、それ以降は文化センター側の赤色矢印部分から進入することはできなくなります。

《水色部分について》

緑色部分の工事期間中は、文化センター入口と仮設駐車場の間の歩行者通路として水色部分のとおり通行することができます。

## 《令和7年度の駐車場利用可能台数について》


文教地区駐車場エリアで9月1日現在ご利用いただいている約140台分の駐車スペース(仮設駐車場)については、工事の段階ごとに全体の利用可能台数が変わります。

- ・令和7年9月1日～9月7日 約140台利用可能
- ・令和7年9月8日～9月30日 約120台利用可能
- ・その後の駐車場利用可能台数については、工事のスケジュールと併せて随時お知らせいたします。

※工事期間中につきましては、駐車場不足による混雑を避けるため、イベントや会議等で施設を予約される方に、文教地区駐車場エリア以外で、利用者の駐車場確保をお願いする場合がありますので、ご協力お願いいたします。

※本図面で示している内容は、令和7年9月1日現在の予定です。今後の工事の進捗状況に応じて、工事期間等が上記と前後する可能性がありますので、ご承知おきください。

# 10月(令和7年9月1日現在の予定)



緑色部分  
雨水排水工事及び本体工事

【工事予定期間】  
令和7年9月1日(月)～  
令和8年3月16日(月)

【工事期間中の駐車場利用】  
(オレンジ色部分)約140台利用可能  
※10月以降は正門が通り抜け不可となります。

青色部分  
雨水排水工事及び撤去工事

【工事予定期間】  
令和7年10月1日(水)～  
令和7年10月18日(土)

【工事期間中の駐車場利用】  
(オレンジ色部分)約140台利用可能

## 《赤色矢印及びバツ印について》

10月に予定されている正門前の雨水排水設備工事が始まると、仮設駐車場への車両用出入口は図書館側の出入口(赤色矢印)のみとなります。

※正門前の雨水排水設備工事が始まると、それ以降は文化センター側の赤色矢印部分から進入することはできなくなります。

## 《水色部分について》

緑色部分の工事期間中は、文化センター入口と仮設駐車場の間の歩行者通路として水色部分のとおり通行することができます。

## 《令和7年度の駐車場利用可能台数について》

文教地区駐車場エリアで10月1日現在ご利用いただいている約140台分の駐車スペース(仮設駐車場)については、工事の段階ごとに全体の利用可能台数が変わります。

駐車場利用可能台数については、工事のスケジュールと併せて随時お知らせいたします。

※工事期間中につきましては、駐車場不足による混雑を避けるため、イベントや会議等で施設を予約される方に、文教地区駐車場エリア以外で、利用者の駐車場確保をお願いする場合がありますので、ご協力お願いいたします。

※本図面で示している内容は、令和7年9月1日現在の予定です。今後の工事の進捗状況に応じて、工事期間等が上記と前後する可能性がありますので、ご承知おきください。